

重点施策点検・評価表

1-1-1

推進目標			
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興		
重点施策			
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実に努める	担当課(館)	
	① 小中学校の耐震対策事業の実施	教育総務課	
	活動内容	<ul style="list-style-type: none"> ・長木小校舎ほか校舎4棟、体育館5棟の耐震補強工事を実施する。 ・耐震補強事業は平成27年度完了を目指しているが、国の補助事業追加申請等により平成27年度予定工事の前倒しを目指す。 	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 安全で安心な教育環境の確保に向けて、H25年度繰越予算で耐震化事業に約3億円を予算計上し、7校10棟の耐震補強工事を実施した。また、耐震対策事業の最終年度となるH27年度工事の実施設計を完了させた。工事の前倒しは、国の追加補正がなかったことから実施されなかった。 学校施設の耐震化率は、平成25年度末の72.7%に比べ12.0%上昇して84.7%となり、順調に事業を進めることができた。	
	課題等	H27年度を事業完了とした学校耐震対策事業を、学校運営に十分配慮して着実に工事を行い事業を完了させる。	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見	小中学校の耐震対策事業について、大館市は遅れていたものの、やっと他市町村に追いついたと感じた。正直、26年度末の耐震化率84.7%には驚いた。27年度の事業完了まで、もうひと頑張りしていただきたい。	
	② 小中学校の長寿命化改修(大規模改造)事業の実施	教育総務課	
	活動内容	25年度に作成した大規模改造事業基本計画に基づき、全体の年次計画を作成する。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 大規模改造事業は、耐震対策事業が終盤となり多額の市費負担が発生していることから事業着手をH27年度以降に見送っている。 H25年度に桂城小ほか3校の大規模改修事業基本計画を策定したが、地方財政措置(40%)のある長寿命化改良事業への移行や全体の年次計画策定も遅れ、H27年度に実施することになった。	
	課題等	事業メニューの再検討による事業移行決定と、財源確保による市費負担の軽減を図りながら、年次計画を策定し確実に推進する。	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	大規模改造は、経年による建物の損耗や機能低下に対する復旧工事で、長寿命化改修は、加えて構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高め、できるだけ現存の建物を長期にわたり使用していくための事業ということで、大変良いことだと思う。		

重点施策点検・評価表

1-1-2

推進目標	
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興
重点施策	
1	安全で快適な教育の場としての学校施設の整備充実に努める
	担当課(館)
	③ 西館小、東中への太陽光発電システムの設置
	教育総務課
活動内容	公共施設再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業の活用により西館小、東中に太陽光発電システムの設置工事を実施し、防災拠点施設としての機能を強化する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 防災拠点施設である、西館小、東中に太陽光発電システムの設置工事を実施し、災害停電時に最低限の電気設備機能を確保し、また通常時の電気使用量の軽減による経費削減とCO2削減による環境負荷の低減が図られた。
課題等	H27年度は、花岡小、矢立小に太陽光発電システムを設置予定。 取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	太陽光発電システムの設置施設は、防災拠点施設であるということだが、数ある防災拠点施設の中から、なぜその施設を選んだのかを、ホームページなどに記載すべきと思う。太陽光発電システムを設置することにより、災害停電時に最低限の電気設備機能を確保するということが、時代の要請であり、大変ありがたい事業である。
活動内容	
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)
課題等	取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	

重点施策点検・評価表

1-2

推進目標			
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興		
重点施策			
2	健康維持増進の場としてのスポーツ、レクリエーション施設の整備充実に努める		担当課(館)
	① 適切な施設補修の実施		教育総務課
	活動内容	各施設の快適性、安全性、美観等に配慮し、計画的な整備補修を実施する。 (26年度は花岡体育館外壁補修工事・城西体育館玄関トップライト壁補修工事など)	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 花岡体育館外壁補修工事、城西体育館玄関トップライト壁補修工事、田代公民館体育館ステージ部分屋根防水補修工事などを実施した。	
	課題等	今年も各施設の快適性、安全性、美観などに配慮し、計画的な整備改修を実施していく。	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見	基本的には、施設の現状維持を目指し、計画的な整備補修をしていると思われるが、加えてメリハリを付けた整備を考えても良いのではないかと。	
	活動内容		
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)	
	課題等		取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見		

重点施策点検・評価表

1-3-1

推進目標			
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興		
重点施策			
3	豊かな人間形成の場としての社会教育施設等の整備充実に努める	担当課(館)	
	① 文化会館の大規模改修事業の実施	教育総務課	
	活動内容	平成20年度から平成27年度の8年間の年次計画で実施している文化会館大規模改修事業として、平成26年度は電気設備改修工事を実施する。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 計画に従い、H26年度は老朽化した電気設備改修工事を実施した。快適性と安心・安全性を向上させた。	
	課題等	残された改修工事を確実に実施する。 また、外壁や駐車場不足など、残された課題の解決に向け順次取り組んでいく。	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見	大館市民文化会館は、全国的にも有名な文化会館である。26年度は、目標どおり老朽化した電気設備改修工事を実施したとのことだが、是非27年度評価も目標どおりとなるよう頑張っていたきたい。	
	② 中央図書館の大規模改修工事の実施	教育総務課	
	活動内容	中央図書館の屋上防水シート他の大規模改修工事を実施する。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 屋上防水シート他の大規模改修工事を実施した。	
	課題等		取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	屋上の防水シートの設置工事により、雨漏りが解消されたことはよかったと思う。利用者はある程度固定されていると思われるが、いつも多数利用されて賑やかである。今後も課題をひとつひとつクリアしていただきたい。		

重点施策点検・評価表

1-3-2

推進目標	
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興
重点施策	
3	豊かな人間形成の場としての社会教育施設等の整備充実に努める
	担当課(館)
	③ 公民館改築事業の推進
	教育総務課
活動内容	下川沿公民館改築工事、上川沿公民館駐車場増設工事、矢立公民館移転改修に係る調査及び実施設計、長木公民館雪沢分館移転改修に係る実施設計・改修工事、田代公民館耐震度調査を実施する。
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input checked="" type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 下川沿公民館改築工事及び駐車場整備工事、上川沿公民館駐車場増設工事は計画とおり完成した。長木公民館雪沢分館移転改修に係る実施設計・改修工事は、議会の同意が得られず、また、矢立公民館移転改修に係る調査及び実施設計も地域住民との協議に時間を要し実施が出来なかったが、H27年度当初予算にそれぞれに対応した予算を計上した。田代公民館耐震度調査が完了し補強が必要となり応急工事の実施で安全を確保した。H27年度に実施設計を行い、早期工事を旨す。
課題等	移転とならなかった長木公民館雪沢分館は、屋根葺替等の改修工事費をH27当初予算に措置し工事を行う。 また、矢立公民館の旧矢立中への移転改修実施設計をH27年度当初予算で措置し行う。また、長木公民館改築工事实施設計費の確保に向けて取組む。
	取組の方向性
	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	公民館の改修や移転改築などの際は、当時の建設の経緯や地元との約束事などについて、地元と十分に情報交換しながら事業を進めることが大切である。
活動内容	
点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)
課題等	
	取組の方向性
	<input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	

重点施策点検・評価表

1-4

推進目標			
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興		
重点施策			
4	教育委員会活動の市民への周知を図る		担当課(館)
	① 教育委員会ホームページの充実		教育総務課
	活動内容	教育委員会の活動を市民に理解していただくとともに、開かれた教育委員会としてより透明性を図るため、ホームページの内容充実に努める。	
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満) 教育委員会会議の議事録をホームページで紹介し教育委員会の活動内容の透明化を図った。 また、教育委員会の重点施策の点検・評価について、学識経験者の知見を活用し実施事業の客観性を確保し公表し、その他情報も発信し内容充実に努めた。ホームページへのアクセス数は7,718件で月平均約640件となっている。	
	課題等	常に最新情報の発信と、内容の整理・更新を行う。 ホームページ利用者に、分かり易く利用しやすい環境とする。	取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見	個人的には、ホームページの内容も充実してきていると思う。例えば、大規模改造と長寿命化改修はどのように違うのかなど、言葉の解説を記載しても良いと思うし、また、逆に質問を導き出すような記載の仕方があってもいいのではないかと思う。	
	活動内容		
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る <input type="checkbox"/> 目標どおり <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)	
	課題等		取組の方向性 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
	学識経験者等の意見		

重点施策点検・評価表

1-5、1-6

推進目標		
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興	
重点施策		
5	スポーツ関係団体との連携・支援に努める	担当課(館)
	① スポーツ関係団体との連携・支援	スポーツ振興室
	活動内容	体育施設の指定管理者である体育協会、市内3地区の総合型スポーツクラブと連携を図り、市民のニーズに応えるきめ細かいスポーツ事業を展開する。
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る (達成率100%超) <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり (95~100%) <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る (80~94%) <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (80%未満) 市体育協会及び総合型スポーツクラブは、それぞれ様々なメニューを提供し地域の健康づくりに貢献しており、また、市主催事業のスポレク祭やスキー大会も連携、協力をいただいている。
	課題等	山田記念ロードレース大会等、主管している市陸上競技協会の会員不足や高齢化などにより、従来の取り組みが困難となってきた。市の支援方法や市民の協力体制の検討。 取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	スポーツは市体育協会がリードして頑張ってくれている。山田記念ロードレース大会は、実施団体である陸上競技協会に、大変ご苦勞をおかけしている。山田記念ロードレース大会以外にも各競技団体と市が連携し、市職員の手伝いやボランティアの協力で、スポーツ振興をみんなで助け合い盛り上げてほしい。	
6	生涯スポーツを推進する	担当課(館)
	① 生涯スポーツの推進	スポーツ振興室
	活動内容	普段スポーツに馴染みの薄い方々へ、チャレンジデーの浸透を図るなど、年齢各層にとらわれないスポーツに興味を持たせる取組を推進する。
	点検評価	<input type="checkbox"/> 目標を上回る (達成率100%超) <input checked="" type="checkbox"/> 目標どおり (95~100%) <input type="checkbox"/> 目標をやや下回る (80~94%) <input type="checkbox"/> 目標を大幅に下回る (80%未満) ニューススポーツレストランやピラティス講座の実施、また、今年2回目となるチャレンジデーの参加は、スポーツを通じた元気な町づくり・地域コミュニティの促進に大きな効果があった。
	課題等	スポーツ教室、講座等は、大館地区・比内地区・田代地区それぞれで開催できる工夫が必要。チャレンジデーが一過性事業とならないよう地域においてスポーツが気軽に触れ合える継続的な取り組みが必要。 取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度
学識経験者等の意見	生涯スポーツについては、総合型スポーツクラブが大館、比内、田代地区のそれぞれ存在し、今年度から市体育協会が体育施設の指定管理者になったこともあり、独自の事業を展開、進展していることは結構なことで、これからも支援して欲しい。	

重点施策点検・評価表

1-7、1-8

推進目標	
1	信頼と安全を築く教育環境の整備充実及びスポーツ・レクリエーションの振興
重点施策	
7	地域スポーツ振興に資する人財の発掘・育成に努める
	① 地域スポーツ振興に資する人財の発掘・育成
活動内容	小学校部活動から移行した地域スポーツ少年団や、地区スポーツ振興会活動推進のため、スポーツ推進委員の活用や競技団体と情報を共有し、指導者の確保に努める。
点検評価	<p>□目標を上回る □目標どおり ■目標をやや下回る □目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)</p> <p>4月より小学校体育部活動がスポーツ少年団へ移行し、複数少年団の現地視察を少年団本部と現地視察を行い、現状把握に努めた。また、地域におけるスポーツ推進委員の活用を推進するため、小学校でのニュースポーツの指導を行うなど、地域での交流を深め資質向上に努めた。</p>
課題等	<p>ニーズに応えるため、行政だけでなく体育施設の指定管理者である市体育協会のスポーツ教室やスポーツ事業の活用も図りたい。</p> <p>取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度</p>
学識経験者等の意見	社会体育化に移行したスポーツ少年団について、保護者が指導者の場合、児童の卒業と同時に指導者も交代することが多く、代わりの指導者を見つけることに苦慮している現状は大変なことと思う。校長会からも要望書が出されるようだが、みんなで意見を出し合い、良い方向性が出ることに期待している。
8	大会や合宿誘致などのスポーツツーリズムを推進する
	① 大会や合宿誘致などのスポーツツーリズムの推進
活動内容	市内の大型体育施設等の資源を最大限活用した大会、合宿誘致など交流人口を増やし、地域に活力を与えるスポーツツーリズムの取組を推進する。
点検評価	<p>□目標を上回る ■目標どおり □目標をやや下回る □目標を大幅に下回る (達成率100%超) (95~100%) (80~94%) (80%未満)</p> <p>観光課とも連携し、中央大学陸上部の夏季合宿を誘致。観光課による補助事業を基軸に、部員のバス送迎や陸上教室を開催した。また、全国規模の大会として、天皇賜杯ソフトテニス選手権大会や東日本9人制バレーボール大会が開催され、交流人口の拡大に貢献できた。</p>
課題等	<p>合宿や大会誘致ともに、継続的に成果を上げるため、独自の補助制度やPR、受け入れ態勢の検討が必要。</p> <p>取組の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 単年度</p>
学識経験者等の意見	山田記念ロードレース大会に、教え子が埼玉から仲間を引き連れ参加している。職場の仲間、企業チームなどが参加する有意義な大会である。中央大学陸上部の夏季合宿が行われ、全国レベルのアスリートが来館するのであれば、市ホームページなどで掲載することも検討してはどうか。また、高館テニスコートはトイレの増築など改修も進み、大会運営ではソフトテニス協会の協力はありがたいこと。全国レベル大会開催は経済波及効果も大きく、その誘致に期待するものである。このような取り組みがスポーツ愛好者を増やしていくことにも通じると思う。