

# 社会資本総合整備計画 (大館市)

社会資本総合整備計画の名称:

33 大館市における拠点施設へのアクセス改善、且つ安全・安心な街づくり

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年3月22日

|       |                                     |           |
|-------|-------------------------------------|-----------|
| 計画の名称 | 33 大館市における拠点施設へのアクセス改善、且つ安全・安心な街づくり | 重点配分対象の該当 |
| 計画の期間 | 平成26年～平成30年(5年間)                    | 交付対象 大館市  |
| 計画の目標 |                                     |           |

大館市における拠点施設(二井田工業団地、川口小学校、下川沿中学校)・集落へのアクセス時間の短縮を図るとともに、安全で安心して暮らせる街づくりを図る

計画の成果目標（定量的指標）

主要道路から主要拠点施設及び集落までの時間短縮

定量的指標の定義及び算定式

$$(\text{拠点施設への時間短縮率}) = \{ (\text{整備前走行時間} - \text{整備後走行時間}) / \text{整備前走行時間} \} * 100$$

定量的指標の現況値及び目標値

| 当初現況値<br>(H26当初) | 中間目標値<br>(H28末) | 最終目標値<br>(H30末) |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 0%               | 35%             | 49%             |

備考  
・（大館市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A全て

|       |                 |         |   |         |   |   |   |     |                             |      |
|-------|-----------------|---------|---|---------|---|---|---|-----|-----------------------------|------|
| 全体事業費 | 合計<br>(A+B+C+D) | 772 百万円 | A | 772 百万円 | B | C | D | 百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C+D) | 0.0% |
|-------|-----------------|---------|---|---------|---|---|---|-----|-----------------------------|------|

交付対象事業

| A 基幹事業 |      |      |      |          |     |                    |                  |      |            |     |     |     |     |                |       |                |    |
|--------|------|------|------|----------|-----|--------------------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号     | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |
|        |      |      |      |          |     |                    |                  |      | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |       |                |    |
| 33-A1  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 二井田片貝沼田線       | 現道拡幅 2.4km       | 大館市  |            |     |     |     |     | 233            |       |                |    |
| 33-A2  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 釈迦内松木立花線       | バイパス 0.8km       | 大館市  |            |     |     |     |     | 200            |       |                |    |
| 33-A3  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (2) 沖野・扇田線         | 橋梁架替 0.2km       | 大館市  |            |     |     |     |     | 110            |       |                |    |
| 33-A4  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (他) 二井田寺崎線         | 現道拡幅 0.33km      | 大館市  |            |     |     |     |     | 22             |       |                |    |
| 33-A5  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 蓮子・森合線         | 線形改良 0.09km      | 大館市  |            |     |     |     |     | 10             |       |                |    |
| 33-A6  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 川口中央線ほか        | 現道拡幅 0.2km       | 大館市  |            |     |     |     |     | 30             |       |                |    |
| 33-A7  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 早口川口線          | 現道拡幅 0.14km      | 大館市  |            |     |     |     |     | 25             |       |                |    |
| 33-A8  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1) 大町山館線          | 現道拡幅 0.27km      | 大館市  |            |     |     |     |     | 142            |       |                |    |
| 合計     |      |      |      |          |     |                    |                  |      |            |     |     |     | 772 |                |       |                |    |

| B 関連社会資本整備事業（該当なし） |      |      |      |          |     |          |                  |      |            |     |     |     |     |                |       |                |    |
|--------------------|------|------|------|----------|-----|----------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号                 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |
|                    |      |      |      |          |     |          |                  |      | H25        | H26 | H27 | H28 | H29 |                |       |                |    |
| 合計                 |      |      |      |          |     |          |                  |      |            |     |     |     | 0   |                |       |                |    |

| C 効果促進事業 |      |      |      |          |     |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |
|----------|------|------|------|----------|-----|----------|------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号       | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|          |      |      |      |          |     |          |      |                | H25        | H26 | H27 | H28 | H29 |                |    |
| 合計       |      |      |      |          |     |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |

| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |
|-------------------|------|------|------|----------|-----|--------------------|---------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号                | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|                   |      |      |      |          |     |                    |               |      | H25        | H26 | H27 | H28 | H29 |                |    |
|                   |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |
|                   |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |
|                   |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |

交付金の執行状況


(単位:百万円)

|                                | H26    | H27     | H28    | H29 | H30 |
|--------------------------------|--------|---------|--------|-----|-----|
| 配分額<br>(a)                     | 51.420 | 148.690 | 11.550 |     |     |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b)           | 0.000  | 0.000   | 0.000  |     |     |
| 交付額<br>(c=a+b)                 | 51.420 | 148.690 | 11.550 |     |     |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               | 0.000  | 7.896   | 67.014 |     |     |
| 支払済額<br>(e)                    | 43.524 | 89.572  | 78.564 |     |     |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  | 7.896  | 67.014  | 0.000  |     |     |
| うち未契約繰越額<br>(g)                | 0.000  | 3.011   | 0.000  |     |     |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           | 0.000  | 0.000   | 0.000  |     |     |
| 未契約繰越+不用率<br>(h = (g+h)/(c+d)) | 0%     | 1.9%    | 0.0%   |     |     |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている<br>場合その理由  | -      | -       | -      |     |     |

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。  
 ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

参考図面 (社会資本整備総合交付金)

|       |                                     |      |     |
|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 33 大館市における拠点施設へのアクセス改善、且つ安全・安心な街づくり |      |     |
| 計画の期間 | 平成26年～平成30年(5年間)                    | 交付対象 | 大館市 |



| 凡例    |    |       |
|-------|----|-------|
| 項目    | 表示 | 備考    |
| 高速道路  |    |       |
| 一般国道  |    | 指定区間  |
| 一般国道  |    | 指定区間外 |
| 主要地方道 |    |       |
| 一般県道  |    |       |
| 事業区域  |    |       |
| 要素事業  |    |       |
| 主要施設  |    |       |



秋田県全域図

## 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:33 大館市における拠点施設へのアクセス改善、且つ安全・安心な街づくり 市町村名: 大館市

チェック欄

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| I. 目標の妥当性                       |   |
| ①基本方針・上位計画等との適合                 |   |
| 1) 計画の目標が当該市町村の上位計画と適合している。     | ○ |
| II. 計画の効果・効率性                   |   |
| ②目標と事業内容の整合性                    |   |
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性がある            | ○ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性がある          | ○ |
| 3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものになっている | ○ |
| ③事業の効果                          |   |
| 1) 目標に対して十分な効果を得られる事業で構成されている   | ○ |
| 2) ハードとソフトの連携が図られている            | ○ |
| III. 計画の実現可能性                   |   |
| ④計画の具体性                         |   |
| 1) ハード整備の必要性が整理されている            | ○ |
| 2) ソフト施策の目的が明確である               | ○ |
| ⑤円滑な事業執行の環境                     |   |
| 1) 計画の内容に関し、地元に対する事前説明が行われている   | ○ |

# 社会資本総合整備計画(大館市)

社会資本整備総合整備計画の名称

34 災害に強く、安全・安心して暮らせる街づくり(防災・安全)

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年3月22日

|       |                                 |      |     |           |
|-------|---------------------------------|------|-----|-----------|
| 計画の名称 | 34 災害に強く、安全・安心して暮らせる街づくり（防災・安全） |      |     | 重点配分対象の該当 |
| 計画の期間 | 平成26年～平成30年(5年間)                | 交付対象 | 大館市 |           |
| 計画の目標 |                                 |      |     |           |

橋梁・道路の長寿命化対策を図り、安全で安心して暮らせる街づくり

計画の成果目標（定量的指標）

主要道路から主要拠点施設及び集落までの時間短縮

定量的指標の定義及び算定式

必要な修繕箇所を抽出し、各年ごとに実施する修繕箇所を累計し百分率で表す  
 (修繕率) = (整備後修繕延長) / (必要な修繕延長) \* 100

| 定量的指標の現況値及び目標値 | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 | 備考  |   |   |   |     |                             |      |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----------------------------|------|
|                | 当初現況値<br>(H26当初) | 中間目標値<br>(H28末) | 最終目標値<br>(H30末) |   |   |   |   |     |                             |      |
|                | 0%               | 2%              | 6%              | ・（大館市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：<br>A1, A2, A3, A9, A10, A11, A12, A15, A16, A17 |   |   |   |     |                             |      |
| 全体事業費          | 合計<br>(A+B+C+D)  | 2,397 百万円       | A               | 2,397 百万円   | B | C | D | 百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C+D) | 0.0% |

交付対象事業

| A 基幹事業 |      |      |      |          |     |                    |                           |      |            |     |     |       |     |                |       |                |    |
|--------|------|------|------|----------|-----|--------------------|---------------------------|------|------------|-----|-----|-------|-----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号     | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |       |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |
|        |      |      |      |          |     |                    |                           |      | H26        | H27 | H28 | H29   | H30 |                |       |                |    |
| 34-A1  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)早口川口線(岩瀬橋)ほか    | 扇田大橋ほか2橋 橋梁補修 0.28km      | 大館市  |            |     |     |       |     | 455            |       | ○              |    |
| 34-A2  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)大町山館線           | 道路修繕 0.58km               | 大館市  |            |     |     |       |     | 26             |       |                |    |
| 34-A3  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)二中長面袋線          | バイパス 0.7km                | 大館市  |            |     |     |       |     | 300            |       |                |    |
| 34-A4  | 道路   | 雪寒   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 除雪機械購入事業           | 除雪機械 9台                   | 大館市  |            |     |     |       |     | 200            |       |                |    |
| 34-A5  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 長寿命化修繕計画・設計        | 橋梁長寿命化修繕計画・設計業務           | 大館市  |            |     |     |       |     | 184            |       |                |    |
| 34-A6  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 路面性状調査             | (1)大町山館線外 路面性状調査          | 大館市  |            |     |     |       |     | 20             |       |                |    |
| 34-A7  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 道路付属物調査            | (1)大町山館線外 道路付属物調査(道路照明)   | 大館市  |            |     |     |       |     | 25             |       |                |    |
| 34-A8  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 法面・道路構造物調査         | (1)大町山館線外 法面・道路構造物調査      | 大館市  |            |     |     |       |     | 20             |       |                |    |
| 34-A9  | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)大館松木線ほか         | 松木橋ほか10橋 橋梁補修 0.64km      | 大館市  |            |     |     |       |     | 527            |       | ○              |    |
| 34-A10 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)御成町片山根下戸線ほか4路線  | 御成町片山根下戸線ほか4路線 道路修繕 1.9km | 大館市  |            |     |     |       |     | 87             |       |                |    |
| 34-A11 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)四羽出五輪台沼田線ほか5路線  | 四羽出五輪台沼田線ほか5路線 道路修繕 2.4km | 大館市  |            |     |     |       |     | 154            |       |                |    |
| 34-A12 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (2)一中城西線ほか2路線      | 一中城西線ほか2路線 道路修繕 1.3km     | 大館市  |            |     |     |       |     | 83             |       |                |    |
| 34-A13 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (2)二ツ屋線            | 法面修繕 0.2km                | 大館市  |            |     |     |       |     | 56             |       |                |    |
| 34-A14 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 橋梁点検               | (1)大館駅東大館線ほか 橋梁点検業務       | 大館市  |            |     |     |       |     | 95             |       |                |    |
| 34-A15 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)扇田・板戸線ほか        | 八木橋ほか3橋 橋梁補修 0.04km       | 大館市  |            |     |     |       |     | 109            |       | ○              |    |
| 34-A16 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)扇田十二所線          | 道路修繕 0.65km               | 大館市  |            |     |     |       |     | 41             |       |                |    |
| 34-A17 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | (1)池内二井田本宮線        | 道路修繕 0.3km                | 大館市  |            |     |     |       |     | 11             |       |                |    |
| 34-A18 | 道路   | 一般   | 大館市  | 直接       | 大館市 | 道路付属物調査            | (1)大町山館線外 道路付属物調査(道路標識)   | 大館市  |            |     |     |       |     | 5              |       |                |    |
| 合計     |      |      |      |          |     |                    |                           |      |            |     |     | 2,397 |     |                |       |                |    |

| B 関連社会資本整備事業（該当なし） |      |      |      |          |     |          |                  |      |            |     |     |     |     |                |       |                |    |
|--------------------|------|------|------|----------|-----|----------|------------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|----|
| 番号                 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 | 備考 |
|                    |      |      |      |          |     |          |                  |      | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |       |                |    |
| 合計                 |      |      |      |          |     |          |                  |      |            |     |     | 0   |     |                |       |                |    |

| C 効果促進事業 |                      |      |      |          |     |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |
|----------|----------------------|------|------|----------|-----|----------|------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号       | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|          |                      |      |      |          |     |          |      |                | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |    |
| 合計       |                      |      |      |          |     |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |
| 番号       | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |          |     |          |      |                |            |     |     | 備考  |     |                |    |

| D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |
|-------------------|------|------|------|----------|-----|--------------------|---------------|------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号                | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|                   |      |      |      |          |     |                    |               |      | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |                |    |
| 合計                |      |      |      |          |     |                    |               |      |            |     |     |     |     |                |    |

交付金の執行状況


(単位:百万円)

|                                | H26     | H27     | H28     | H29 | H30 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 配分額<br>(a)                     | 166.380 | 208.914 | 196.988 |     |     |
| 計画別流用<br>増△減額<br>(b)           | 0.000   | 0.000   | 0.000   |     |     |
| 交付額<br>(c=a+b)                 | 166.380 | 208.914 | 196.988 |     |     |
| 前年度からの繰越額<br>(d)               | 58.890  | 71.805  | 86.959  |     |     |
| 支払済額<br>(e)                    | 153.465 | 193.760 | 192.522 |     |     |
| 翌年度繰越額<br>(f)                  | 71.805  | 86.959  | 91.074  |     |     |
| うち未契約繰越額<br>(g)                | 5.895   | 4.212   | 19.697  |     |     |
| 不用額<br>(h = c+d-e-f)           | 0.000   | 0.000   | 0.351   |     |     |
| 未契約繰越+不用率<br>(h = (g+h)/(c+d)) | 2.6%    | 1.5%    | 7.1%    |     |     |
| 未契約繰越+不用率が10%を超えている<br>場合その理由  | -       | -       | -       |     |     |

- ※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。



(記載例) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)



## 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:34 災害に強く、安全・安心して暮らせる街づくり(防災・安全)

市町村名: 大館市

チェック欄

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| I. 目標の妥当性                      |   |
| ①基本方針・上位計画等との適合                |   |
| 1)計画の目標が当該市町村の上位計画と適合している。     | ○ |
| II. 計画の効果・効率性                  |   |
| ②目標と事業内容の整合性                   |   |
| 1)目標と指標・数値目標の整合性がある            | ○ |
| 2)指標・数値目標と事業内容の整合性がある          | ○ |
| 3)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものになっている | ○ |
| ③事業の効果                         |   |
| 1)目標に対して十分な効果を得られる事業で構成されている   | ○ |
| 2)ハードとソフトの連携が図られている            | ○ |
| III. 計画の実現可能性                  |   |
| ④計画の具体性                        |   |
| 1)ハード整備の必要性が整理されている            | ○ |
| 2)ソフト施策の目的が明確である               | ○ |
| ⑤円滑な事業執行の環境                    |   |
| 1)計画の内容に関し、地元に対する事前説明が行われている   | ○ |