

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月07日

計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）							重点配分対象の該当	○				
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）												
交付対象	大館市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 し尿等受入施設整備を行い、大館市し尿処理場で処理しているし尿・浄化槽汚泥を大館処理センターにて共同処理することにより、効率的かつ経済的な汚泥処理を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,198	A	6,198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	大館市の下水道処理人口普及率を59.0%（R2当初）から67.9%（R6末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）×100	59%	64%	68%
2	大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量を、0KL／日（R2当初）から106KL／日（R6末）に増加させる。 大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量（KL／日）	0KL／日	0KL／日	106KL／日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	1処理分区（川口地区） （特環）	污水管φ250～150、L=6.8km	大館市	■	■				668		—	
	地域種別：過疎																			
	A07-002	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	9処理分区（狐台地区ほか） （公共）	污水管φ200～150、L=1.3km	大館市	■	■	■				161		—
	地域種別：過疎																			
	A07-003	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	10処理分区（上野地区ほか） （公共）	污水管φ300～150、L=4.2km	大館市		■	■	■	■		601		—
	地域種別：過疎																			
	A07-004	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	16処理分区（八坂地区） （公共）	污水管φ200～150、L=1.8km	大館市	■	■	■	■	■		209		—
	地域種別：過疎																			
	A07-005	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	18処理分区（御成町・代 野地区ほか）（公共）	污水管φ300～150、L=9.1km	大館市		■	■	■	■		974		—
	地域種別：過疎																			
	A07-006	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	21処理分区（稲荷山下地 区ほか）（公共）	污水管φ200～150、L=7.5km	大館市	■	■	■	■	■		983		—
	地域種別：過疎																			


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	施設計画の見直し	効率的事業計画策定	大館市	■	■				29		—
		地域種別：過疎																	
	A07-008	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠（ 污水）	新設	真中処理分区（特環）	接続管φ150、L=1.3km	大館市	■	■	■			205		—
		地域種別：過疎																	
下水道事業	A07-009	下水道	一般	大館市	直接	大館市	終末処 理場	新設	し尿等受入施設	し尿等受入施設の整備	大館市	■	■	■	■		2,368	1.51	—
		地域種別：過疎																	
											小計						6,198		
											合計						6,198		

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	330.0	649.4	710.6		
計画別流用増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0		
交付額 (c=a+b)	330.0	649.4	710.6		
前年度からの繰越額 (d)	0.0	63.9	409.1		
支払済額 (e)	266.1	304.2	448.8		
翌年度繰越額 (f)	63.9	409.1	670.9		
うち未契約繰越額 (g)	33.0	22.3	27.3		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	10.0%	3.1%	2.4%		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている 場合その理由					


計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域①）




計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域②）



計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域③）



計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域④）



事前評価チェックシート

計画の名称： 自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性等 1) 計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性等 2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
②目標と事業内容の整合性等 4) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
④円滑な事業執行の環境 3) 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元と熱意 1) 事業に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意 2) 継続的な事業の展開が見込まれる。	○