

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月07日

計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	大館市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 し尿等受入施設整備を行い、大館市し尿処理場で処理しているし尿・浄化槽汚泥を大館処理センターにて共同処理することにより、効率のかつ経済的な汚泥処理を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,198	A	6,198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	大館市の下水道処理人口普及率を59.0%（R2当初）から67.9%（R6末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）×100	59%	64%	68%
2	大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量を、0KL／日（R2当初）から106KL／日（R6末）に増加させる。 大館処理センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量（KL／日）	0KL／日	0KL／日	106KL／日

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	1処理分区(川口地区) (特環)	汚水管φ250~150、L=6.8km	大館市	■	■				668		—		
		地域種別: 過疎																			
	A07-002	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	9処理分区(狐台地区ほか) (公共)	汚水管φ200~150、L=1.3km	大館市	■	■	■			161		—		
		地域種別: 過疎																			
	A07-003	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	10処理分区(上野地区ほか) (公共)	汚水管φ300~150、L=4.2km	大館市		■	■	■	■	601		—		
		地域種別: 過疎																			
A07-004	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	16処理分区(八坂地区) (公共)	汚水管φ200~150、L=1.8km	大館市	■	■	■	■	■	209		—			
	地域種別: 過疎																				
A07-005	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	18処理分区(御成町・代 野地区ほか)(公共)	汚水管φ300~150、L=9.1km	大館市		■	■	■	■	974		—			
	地域種別: 過疎																				
A07-006	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	21処理分区(稲荷山下地 区ほか)(公共)	汚水管φ200~150、L=7.5km	大館市	■	■	■	■	■	983		—			
	地域種別: 過疎																				


A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	施設計画の見直し	効率的事業計画策定	大館市	■	■				29		—	
		地域種別：過疎																		
	A07-008	下水道	一般	大館市	直接	大館市	管渠(汚水)	新設	真中処理分区(特環)	接続管φ150、L=1.3km	大館市	■	■	■			205		—	
		地域種別：過疎																		
下水道事業	A07-009	下水道	一般	大館市	直接	大館市	終末処理場	新設	し尿等受入施設	し尿等受入施設の整備	大館市	■	■	■	■		2,368	1.51	—	
		地域種別：過疎																		
											小計						6,198			
										合計						6,198				

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	330	649.4			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	330	649.4			
前年度からの繰越額 (d)	0	64			
支払済額 (e)	266	304			
翌年度繰越額 (f)	64	409			
うち未契約繰越額 (g)	33	22			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	10.0%	3.1%			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域①）




計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域②）



計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域③）



計画の名称	自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大館市（大館地域④）





## 事前評価チェックシート

計画の名称： 自然と調和した潤いのある豊かな環境都市の実現（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 1) 計画の目標が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ①上位計画等との整合性 2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 4) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 ④円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 ④円滑な事業執行の環境 2) 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 ④円滑な事業執行の環境 3) 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元と熱意 1) 事業に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 ⑤地元の熱意 2) 継続的な事業の展開が見込まれる。	○